

**COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO  
EX ART. 140 D.Lgs. 163 e s.m.i.**

Si comunica che in data 20/03/2015 il Responsabile del Procedimento ha risolto per grave inadempimento e grave ritardo ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e sm.i. il Contratto d'Appalto per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione del Centro Sportivo XXV Aprile di Milano - Secondo Lotto: realizzazione del pistino coperto con tribuna, della guardiola per controllo accessi, dell'impianto di illuminazione e della recinzione della pista di atletica REP. 08/2013 - CIG: 5430053D7A - CUP: H47E13000330004, stipulato in data 04/06/2014 tra Milanosport S.p.A. e l'originario aggiudicatario, A.T.I. MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (mandataria) con sede in Via Sante Vincenzi n. 12 - 42122 Reggio Emilia; MINERVA S.r.l. (mandante) con sede in Via Lucca n. 14 - 00040 Pomezia (RM), registrato presso l'Agenzia delle Entrate – DP 1 Milano 1 in data 11/06/2014, al n° 6023 - Serie 3.

Pertanto, a seguito di interpello progressivo dei soggetti risultanti dalla graduatoria, dopo aver accertato l'indisponibilità del 2° e 3° in graduatoria, la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in data 07/09/2015 ha affidato l'appalto *de quo* al quarto in graduatoria, SCARAFONI S.r.l. con sede legale in Giulianova (TE), Via Sorrento n. 12 – CAP 64021 - P. IVA 01701580670, alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'importo di affidamento ridefinito sulla base delle opere già eseguite è pari ad € 1.058.381,78 di cui € 86.685,70 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.. Il termine per l'ultimazione dei lavori è 217 gg. giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del Verbale di Consegna dei lavori.

**Il Responsabile del Procedimento**

**F.to Geom. Bruno Riva**