MILANOSPORT S.P.A.

PALAISEOQO
VIAISEO, 10 - 20161 MILANO

PALAZZETTO DELLO SPORT
RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

ltali : e ol
ConiServizi

Eng ot

DIRETTORE TECNICO
ARCH. STEFANO PEDULLA'

2 R4M engineering srl

= Milano - Roma

s

%, Sede di Milano via Giorgio Giulini2 20123

5 t+39 02 899.190.39 f+39 02 400.434.57
Coordinatore della Sicurezza in fase di mail info@rdmengineering.com

Progettazione ed Esecuzione
Ing. Antonio Della Bella

pec rdmengineering@legalmail.it
www.rdmengineering.com

ELABORATO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO 3 - CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

K105

SCALA: -

30.07.2013

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEI CONTENUTI QUI PRESENTI ©




ID [Nome attivita | _Durata 51 52 7 9 10 11 | 12 | 13 \ 14 | 15 \ 16 \ 17 | 18 19
1 RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAISEO 9%g —
2 ALLESTIMENTO CANTIERE 31g S —————
3 DELIMITAZIONI CANTIERE 1g

4 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 1g

5 MONTAGGIO BARACCHE 1g

6 INSTALLAZIONE PONTEGGIO 3g

7 PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE 4g

8 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 13g

9 RIMOZIONE MATERIALI PERICOLANTI ZONA OGGETTO DI INCENDIO E VETRI DANNEGGIAT 1g

10 DEMOLIZIONI DI MURATURE 2g

11 RIMOZIONE CONTROSOFFITTI 2g

12 RIMOZIONE SERRAMENTI INTERNI 2g

13 RIMOZIONE PARAPETTI 2g

14 RIMOZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE 2g

15 RIMOZIONE SANITARI 2g

16 OPERE STRUTTURALI 12g

17 REALIZZAZIONE NUOVA SOLETTA 129

18 MURATURE E TAVOLATI 17g

19 TAMPONAMENTO MURATURE ESTERNE 3g

20 REALIZZAZIONE MURATURE INTERNE 109

21 SISTEMAZIONE COMIGNOLI 3g

22 INTONACI 5g

23 REALIZZAZIONE INTONACI SU MURATURE INTERNE ED ESTERNE 5g

24 MASSETTI 2g

25 POSA IN OPERA DI MASSETTI 2g

26 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 229

27 POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE CERAMICA 7g

28 POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA 4g

29 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI 79

30 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PROTEZIONE 4g

31 CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO 48 g

32 REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO 5g

33 REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 3g

34 TINTEGGIATURE 429

35 TINTEGGIATURE INTERNE 109
36 TINTEGGIATURE ESTERNE 2g

37 SERRAMENTI 31g <
38 POSA SERRAMENTI INTERNI 3g %
39 POSA SERRAMENTI ESTERNI E SOSTITUZIONE VETRI 2g ==
40 OPERE IN FERRO E VETRO 2g

4 POSA NUOVI PARAPETTI 2g

42 ATTREZZATURE SPORTIVE 3g

43 INSTALLAZIONE NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE 3g

44 IMPIANTI MECCANICI 58 g

45 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO IDRICO SANITARIO 109

46 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO 109

47 RIPRISTINO E SEGREGAZIONE IMPIANTI ESISTENTI 5g

48 RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE 10g

49 METANIZZAZIONE CENTRALE TERMICA 109

50 FINITURE IMPIANTISTICHE 5g

51 IMPIANTI ELETTRICI 55g

52 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO 10g

53 RIPRISTINO E SEGREGAZIONE IMPIANTI ESISTENTI 2g

54 FINITURE IMPIANTISTICHE 2g

55 IMPIANTO ASCENSORE 20g

56 RIPRISTINO IMPIANTO ASCENSORE 209

57 RIMOZIONE DEL CANTIERE l4g

58 SMONTAGGIO PONTEGGI E PIANI DI CARICO 2g

59 SMONTAGGIO BARACCHE DI CANTIERE 1g

60 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 19

61 SMONTAGGIO DELIMITAZIONE DI CANTIERE 1g




